

**2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili"da amalga oshirishga oid Davlat dasturida belgilangan chora-tadbirlarning 2022-yil 9 oylik ijrosi yuzasidan
TAHLILIY MA'LUMOT**

T/r	Ustuvor yo'nalishlar, maqsadlar va vazifalar	Amalga oshirish mexanizmlari	Amalga oshirish shakli	Muddati	Amalga oshirish xarajatlari (moliyalashtirish manbalari)	Mas'ul ijrochilar	Amalga oshirilgan ishlar, tayyorlangan hujjat loyihalari (kimga, qachon kiritilganligi, xat raqami va sanasi)
					O'zlashtirilgan summa		
III. MILLIY IQTISODIYOTNI JADAL RIVOJLANTIRISH VA YUQORI O'SISH SUR'ATLARINI TA'MINLASH YO'NALISHIDA							
22-maqsad: Milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash va yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushini oshirishga qaratilgan sanoat siyosatini davom ettirib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 1,4 barobar oshirish.							
76.	Mis sanoati klasterini tashkil etish orqali mis va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini 2 barobar ko'paytirish hamda 8 mlrd AQSH dollarlik mahsulot ishlab chiqarish.	2. 2022-2026-yillarda konmetallurgiya mashinalari, texnikalari va uskunalarning yangi turlarini ishlab chiqarishni rivojlantirish dasturini ishlab chiqish. Bunda, "Navoiy KMK" AJ va "Olmaliq KMK" AJ mashinasozlik zavodlari negizida kon-metallurgiya mashinalari, texnikalari va uskunalari ishlab chiqarishni joriy etish va mahsulot turlarini kengaytirish, mahalliyashtirish darajasini oshirish hamda ular uchun zarur jihozlar va butlovchi qismlarni ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha loyihalarni amalga oshirishni nazarda tutish.	Vazirlar Mahkamasi qarorlari loyihalari	2022-yil avgust	-	U. Raxmatov, S. Rustamov, D. Baxranova, J. Xayitov	To'liq bajarildi 1. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi tomonidan "Kon-metallurgiya mashinalari va ularning jihozlari, texnikalari va uskunalarning yangi turlarini ishlab chiqarishni o'zlashtirish dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qaror loyihasi ishlab chiqildi. "Navoiy KMK" AJ tomonidan qaror loyihasi kelishib berildi.

		<p>3. Kon-metallurgiya sanoati sohasida ekologik talablar va atrof-muhit muhofazasi me'yorlarini xalqaro standartlar asosida belgilash dasturini ishlab chiqish. Bunda: atrof-muhitga chiqariladigan ifloslantiruvchi moddalarni ekologik talablar doirasidan oshmasligini ta'minlash dasturini ishlab chiqishni; kon-metallurgiya sanoati korxonalarida ilg'or xorij tajribadan kelib chiqib, ekologik menejment tizimini joriy etishni nazarda tutish.</p>	<p>Vazirlar Mahkamasi qaror loyihasi</p>	<p>2022-yil mart</p>	<p>-</p>	<p>N. Snitka, A. Tursunov, B. Temirov, O. Temirov</p>	<p><u>To'liq bajarildi</u> O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarda mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-son Farmoni 2-ilova 76.3-bandiga xamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoev rahbarligida 2022-yil 26-yanvar kuni kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan videosektor yig'ilishining 5-son bayoni (02-RA 1-1363 01.02.2022-y.) 3-ilova 76.3-bandida Mis sanoati klasterini tashkil etish orqali mis va boshka maxsulotlar ishlab chiqarish xajmini 2 barobar kupaytirish xamda 8 mlrd AQSH dollarlik maxsulot ishlab chiqarish.</p> <p>Amalga oshirish mexanizmlari: Kon-metallurgiya sanoati soxasida ekologik talablar va atrof-muhit muhofazasi me'yorlarini halkaro standartlar asosida belgilash dasturini ishlab chiqish. Bunda: atrof-muxitga chiqariladigan ifloslantiruvchi moddalarni ekologik talablar doirasidan oshmasligini ta'minlash dasturini ishlab chiqishni: kon-metallurgiya sanoati korxonalarida ilg'or xorij tajribadan kelib chikib,ekologik menejment tizimini joriy etishni nazarda tutish.</p> <p>Amalga oshirish shakli: Vazirlar maxkamasi qarori loyixasiga tegishli takliflar kiritish belgilangan.</p> <p>Topshiriqqa binoan, "kon-metallurgiya sanoati soxasida ekologik talablar va atrof-muhit muhofazasi me'yorlarini xalqaro standartlar asosida belgilash dasturi to'g'risida" gi ishlab chiqilgan qaror loyixasi Rroject.gov.uz portali orqali kombinatga kelib tushdi (VQL-748/22 02.03.2022-y). Qaror loyixasi reglamentga muvofiq kurib chiqilib, tegishli yakuniy takliflar Rroject.gov.uz portali orqali kiritildi (04.03.2022-y).</p>
		<p>4. Mis sanoati klasteri uchun kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash, ularning malakasini oshirish hamda sohada tajriba-konstruktorlik va ilmiy izlanishlar ko'lamini kengaytirish dasturini ishlab chiqish.</p> <p>Bunda: mis klasterining kadrlarga bo'lgan ehtiyojidan va zamonaviy kasb yo'nalishlaridan kelib chiqqan holda elektrotexnika,</p>	<p>Amaliy chora-tadbirlar dasturi</p>	<p>2022-yil sentyabr</p>	<p>-</p>	<p>Q. Taparov, O. Raxmatov, N.Abdiazizov, A. Rizaev, K. Dadabaev</p>	<p><u>To'liq bajarildi</u> 1. Davlat Geologiya va mineral resurslar qo'mitasi tomonidan "Mis sanoati klasteri uchun kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash, ularning malakasini oshirish hamda sohada tajriba-konstruktorlik va ilmiy izlanishlar ko'lamini kengaytirish bo'yicha chora-tadbirlar" Dasturi loyihasi ishlab chiqildi (2022-yil 28-fevral 04-934-son xat), "Navoiy KMK" AJ tomonidan Dastur loyihasi kelishib berildi (07.03.2022-y. 05-05-02/04/1709-son xat).</p>

		elektronika, dastgohsozlik, mashinasozlik, metallurgiya, materialshunoslik, “yashil texnologiyalar”, robototexnika, yarim o‘tkazgichlar fizikasi bo‘yicha yangi ta’lim yo‘nalishlarida kadrlar tayyorlashni kengaytirishni; muhandis, texnik va boshqa o‘rta bo‘g‘in ishchi-xodimlarni tayyorlash bo‘yicha professional ta’lim o‘quv dasturlarini amaliyot bilan uzviy bog‘liqlikda joriy etishni; mis klasteri faoliyatiga bog‘liq ilmiytadqiqot ishlari yo‘nalishlari asosida maqsadli davlat buyurtmasi portfelini shakllantirishni nazarda tutish.					
77.	Metallurgiya sohasida yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirish.	<p>“Navoiy KMK” AJda 2026 yilgacha qimmatbaho metallar ishlab chiqarishni oshirish dasturi doirasida 1,6 mlrd. AQSH dollarlik 16 ta investitsiya loyihasini amalga oshirish.</p> <p>Xususan, 2022-yil yakuniga qadar 13 ta investitsion loyihasi doirasida 486,0 mln. dollarlik xorijiy bank kreditini jalb qilish.</p>	TIA ishlab chiqish va tasdiqlash to‘g‘risidagi Vazirlar Mahkamasi qarorlari loyihalari	grafik asosida 2022-yil oktabrga qadar	Tasdiqlangan TIAga muvofiq (kombinat o‘z mablag‘lari, kredit mablag‘lari)	F. Baxronov, A. SHaymardanov M. Alkarov, N. Ro‘ziyev	<p><u>Bajarilmoqda</u></p> <p>O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmonning 2-ilova 77.1-bandida 2022-yilda amalga oshirilishi zarur bo‘lgan 486,0 mln dollarlik 13 ta loyihada quyidagi masala nazarda tutilgan, ya‘ni: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.12.2021-yildagi PQ-72-sonli qaroriga muvofiq “NKMK” AJda 2022-yilda o‘zlashtirish prognozi 486,0 mln dollarlik 13 ta investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. 13 ta investitsion loyihaning har biriga texnik iqtisodiy asoslar (TIA) Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tasdiqlangan.</p> <p>Tasdiqlangan tarmoq jadvallariga asosan, “NKMK” AJda joriy yilning yanvar oyida o‘zlashtirilgan kapital quyilmalar miqdori 24,77 mln doll. ni tashkil etib, davr prognoz ko‘rsatkichi 102% bajarildi.</p> <p>Joriy yilning yanvar-fevral oyida o‘zlashtirilgan kapital quyilmalar miqdori 56,53 mln doll. ni tashkil etib, davr prognoz ko‘rsatkichi 101,3% bajarildi.</p> <p>Joriy yilning yanvar-mart oyida o‘zlashtirilgan kapital quyilmalar miqdori 100,6 mln doll. ni tashkil etib, davr prognoz ko‘rsatkichi 107,3% bajarildi.</p> <p>Joriy yilning yanvar-aprel oyida o‘zlashtirilgan kapital quyilmalar miqdori 141,94 mln.doll. ni tashkil</p>

							<p>etib, davr prognoz ko'rsatkichi 100,5 % bajarildi.</p> <p>Yanvar-may oyida o'zlashtirilgan kapital quyilmalar miqdori 194,6 mln doll. ni tashkil etib, davr prognoz ko'rsatkichi 100,1 % bajarildi.</p> <p>Yanvar-iyun oyida kapital quyilmalarning prognoz o'zlashtirilishi 251,7 mln doll. miqdorida kutilmoqda.</p> <p>Yanvar-iyul oyida o'zlashtirilgan kapital quyilmalar miqdori 294,9 mln doll. ni tashkil etib, davr prognoz ko'rsatkichi 100,1 % bajarildi.</p> <p>Yanvar-avgust oyida o'zlashtirilgan kapital quyilmalar miqdori 338,78 mln doll. ni tashkil etib, davr prognoz ko'rsatkichi 100,2 % bajarildi.</p> <p>Yanvar-sentyabr oyida kapital quyilmalar-ning prognoz o'zlashtirilishi 382,0 mln doll. miqdorida kutilmoqda.</p>
89.	Sanoat tarmoqlarida mehnat unumdorligini oshirish dasturlarini keng joriy qilish.	Xalqaro ilg'or tajribadan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasida 2030-yilgacha mehnat unumdorligini oshirish konsepsiyasini ishlab chiqish. Bunda: mehnat unumdorligini oshirish omillaridan biri sifatida "Jarayonlar fabrikasini" o'quv ishlab chiqarish laboratoriyalarini tashkil etish; sanoat tarmoqlarida mehnat unumdorligini oshirish dasturlarini va maqsadli ko'rsatkichlarini ishlab chiqish; "Navoiy mashinasozlik zavodi" va "Markaziy mexanika-ta'mirlash zavodi" AJda mehnat unumdorligini oshirishda xorijiy tashkilotlar hamkorligida dastlabki (pilot) loyihalarini amalga oshirish.	O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori loyihasi Hukumat qarorlari loyihalari Normativ huquqiy hujjat loyihasi	2022-yil iyun	–	Q. Taparov, A. SHaymardanov, U. Raxmatov, J. Xayitov, O. Raxmatov, B. Tursunov	To'liq bajarildi Topshiriqqa binoan, "2022-2026-yillarda respublika iqtisodiyoti tarmoqlarida mehnat unumdorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" (ID-61044 (V-1)) ishlab chiqilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qaror loyihasi Rroject.gov.uz portali orqali kombinatga kelib tushdi (PQL-800/22 13.05.2022-y). Qaror loyihasi reglamentga muvofiq ko'rib chiqilib, tegishli yakuniy takliflar Rroject.gov.uz portali orqali kiritildi (16.05.2022-y).
26-maqсад: Mamlakatda investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish, kelgusi besh yilda 120 mlrd doll., jumladan 70 mlrd doll. xorijiy investitsiyalarni jalb etish choralarini ko'rish							
109.	Navoiy kon-metallurgiya kombinati tomonidan "Biznesga ko'maklashish markazi" tashkil etib, tadbirkorlarni biznes yuritishga o'rgatish.	"Biznesga ko'maklashish markazi" ni tashkil etish bo'yicha Hukumat qarorini ishlab chiqish va O'zbekiston	Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi	2022-yil mart	Tasdiqlangan loyiha smeta harajatlari asosida	Q. Taparov, A. SHaymardanov, O. Raxmatov, B. Mardonov	To'liq bajarildi "Biznesga ko'maklashish markazi"ni tashkil etish bo'yicha ishlab chiqilgan qaror loyihasi Project.gov.uz portali orqali kombinatga kelib tushdi (VQL - 719/22 01.03.2022-y.), Qaror loyihasi ko'rib

		Respublikasi Vazirlar Mahkamasi kiritish.					chiqilib, takliflar Project.gov.uz portali orqali kiritildi (05.03.2022-y.).
--	--	---	--	--	--	--	--